

Hovudgrøft (vatn, spillvatn og overvatn)

- Fase 1, rød skravur: august – november
- Fase 2, blå skravur: november – januar
- Fase 3, lilla skravur: desember – februar
- Fase 4, gul skravur: januar – mars

Etter ferdigstilling av hovudgrøft vil det pågå arbeid med kabelgrøft i alle faser.

Obs, det kan komme endringar i plan.

